

תאריך: 08.08.2018

محضر جلسة رقم 7.18

عقد مجلس دبوریه المحلي في قاعة جلسات المجلس المحلي جلسته العادیه رقم 7/2018 يوم الأربعاء الموافق 08.08.2018 وفي تمام الساعة 19:30 مساءً. هذه الجلسة المؤجلة من يوم الأربعاء الموافق 18.07.2018 لعدم اكتمال النصاب القانوني والمؤجلة من يوم الاثنين الموافق 23.07.2018 والمؤجلة من يوم الاثنين 6.8.18 لعدم اكتمال النصاب القانوني .

الحضور:

1. رئيس المجلس المحلي – السيد زهير يوسفیه
2. نائب رئيس المجلس المحلي – السيد هشام اکتیلات
3. عضو المجلس المحلي - السيد د. فاضل ابو سبيه
4. عضو المجلس المحلي – السيد عبد الرؤوف محمد اطرش
5. عضو المجلس المحلي – السيد فضيل عكاشه
6. عضو المجلس المحلي – السيد معتز شایب

الغياب:

1. قائم باعمال رئيس المجلس- السيد د. خالد مصالحة
2. عضو المجلس المحلي – السيد فؤاد نجار
3. عضو المجلس المحلي - السيد محمد ارشيد
4. عضو المجلس المحلي - السيد عيسى ياسين

حضور آخرون:

المحامي ریحان نجار – المستشار القضائي
السيد محمد درويش – سكرتير المجلس المحلي

جدول الاعمال

- (1) بيان رئيس المجلس المحلي.
- (2) المصادقه على تكبير الميزانيه غير العادیه رقم 534 بمبلغ وقدره 58500 ش.ج من صندوق التطوير.
- (3) اقرار المصادقه التلّفونيه على اتفاقية تفعيل المخيمات الصيفيه عن طريق المركز الجماهيري.
- (4) المصادقه على تكبير الميزانيه غير العادیه المخصصه لمגרש דשא סינטטי לקהילה بمبلغ 400 ألف ش.ج من صندوق التطوير للمجلس المحلي.
- (5) المصادقه على ميزانيه غير عادیه بقيمة 150 ألف ش.ج بتمويل وزارة المواصلات لعمل תכנית תמרור לדבוריה.

1. بيان رئيس المجلس المحلي.

افتتح الجلسة مرحبا بالحضور وأفاد الأعضاء انه كان من الممكن عقد هذه الجلسة بحضور ثلث أعضاء المجلس المحلي لو لم يكتمل النصاب القانوني – كما واعلم الأعضاء ان جلسة تثبيت كتل المجلس المحلي كביעת סיעות המועצה הוצאת הזדהות ستكون يوم الاثنين الموافق 13.8.2018 .

2. المصادقة على تكبير الميزانية غير العادية رقم 534 بمبلغ وقدره 58500 ش.ج من صندوق التطوير في المجلس المحلي .

رئيس المجلس : اقترح تكبير الميزانية غير العادية رقم 534 بمبلغ وقدره 58500 ش.ج من صندوق التطوير.

فضيل عكاشه : تم الدفع للمقاوم سهيل سليم كان هناك تغييرات في كتاب الكميات لم يطالب المجلس المحلي بها .

رئيس المجلس المحلي : عمل بمبلغ اكثر من الميزانية المقرره مبلغ 58,500 ش.ج وكان هناك تجاوز عن المبلغ بسبب عمل نظام الكمرات מערך מצלמות וכמبيوترات لذلك كان تجاوز في ميزانية التطوير بهذه القيمة وطلب التصويت على اقتراحه .

صوت جميع أعضاء المجلس الحضور لجانب اقتراح رئيس المجلس.

بعد المداولة :

القرار: تقرر بالاجماع المصادقة على تكبير الميزانية غير العادية رقم 534 بمبلغ وقدره 58500 ش.ج من صندوق التطوير وكالتالي:

المدخولات: 58,500 شيكل المصروفات: 58,500 شيكل

3. إقرار المصادقة التلغونية على اتفاقية تفعيل المخيمات الصيفيه عن طريق المركز الجماهيري.

رئيس المجلس: اقترح اقرار المصادقة التلغونية على اتفاقية تفعيل المخيمات الصيفيه عن طريق المركز الجماهيري

سكرتير المجلس: قمت بالاتصال باعضاء المجلس المحلي وحصلت على موافقة ثمانية أعضاء وحسب المحضر التلغوني المرفق .

بعد المداولة :

القرار: تقرر بالاجماع إقرار المصادقة التلغونية على اتفاق تفعيل المخيمات الصيفيه عن طريق المركز الجماهيري .

4. المصادقة على تكبير الميزانية غير العادية المخصصة لمגרש דשא סינטטי לקהילה بمبلغ 400 ألف ش.ج من صندوق التطوير للمجلس المحلي.

رئيس المجلس : المبلغ هو 379 ألف ش.ج وليس 400 ألف, حين فتحنا مناقصة الملعب السنيتي كانت قيمته مليون ومئة الف ش.ج المبلغ الذي كان مخصص لهذا المشروع 600 ألف ش.ج وقمنا بتحديد قيمة تنفيذ الاتفاقية بمبلغ 600 ألف ش.ج ولكن سنستمر بتكبير الميزانية حتى تصل الى قيمة الاتفاقية كاملا.
لتنفيذ اعمال مدرسة الطور ضد الهزات الأرضية חיזוק בית ספר אלטור בפני רעידות אדמה تجاوزنا أيضا هناك قيمة المناقصة وعليه اطلب تقسيم المبلغ كالتالي :

1. 150 ألف ش.ج تخصص لميزانية تطوير مدرسة الطور חיזוק מבנים .
2. 229 ألف ش.ج تخصص لميزانية التطوير لتنفيذ اعمال ديشه سنيتي .

فضيل عكاشه : هل ستأخذ هذا المبلغ من الميزانية العادية .

رئيس المجلس : هذا المبلغ من صندوق التطوير في المجلس المحلي أي هذه المبالغ تخصص لميزانيات التطوير .

معتز شايب: وصل المجلس المحلي مبلغ 250 ألف ش.ج لعمل مصعد كهربائي מעלית في مدرسة الطور .

رئيس المجلس: لم يصل مثل هذا المبلغ لذلك لم ننفذ عمل مصعد كهربائي هناك بل تم عمل تحضير لمصعد הכנה למעלית. ولم تخصص حتى الآن أي ميزانية لتنفيذ مصعد في مدرسة الطور طلبنا ميزانية ولم نحصل عليها حتى الآن وقدما طلب ها لعمل مصعد كهربائي في مدرسة الطور والمدرسة الإعدادية.
بتنفيذ مشروع تقوية مدرسة الطور امام الهزات الأرضية كان تجاوز عن الميزانية المخصصة للمفاجآت التي وُجِدَت هناك وكالتالي :

1. لم تكن رخصة للعمارة היתר בניה فقمنا باستصدار رخصة ولهذا كلفنا مهندسين ومساحين لعمل الرخصة .
2. لم يكن هناك مخرج طوارئ .
3. عرقات المدرسة غير موصلة بعضها ببعض – هذه بعض الأمور التي لم تؤخذ بالحسبان – بدأنا بمشروع وكانت المفاجآت كثيرة .

اطلب التصويت وكالتالي :

1. تخصيص مبلغ مانه وخمسين ألف ش.ج لتكبير الميزانية غير العادية لتقوية مدرسة الطور امام الهزات الأرضية – الميزانية العادية غير العادية رقم 442 .
2. تخصيص مبلغ مائتين وتسع وعشرين ألف ش.ج لميزانية מגרש סינטטי לקהילה – דבוריה.

صوت جميع أعضاء المجلس لجانب اقتراح رئيس المجلس

بعد المداولة :

القرار : تقرر بالاجماع إقرار ميزانيات غير عادية بمبلغ 379 ألف ش.ج من صندوق التطوير في المجلس المحلي وكالتالي :

1. تخصيص مبلغ مائة وخمسين ألف ش.ج لتكبير الميزانية غير العادية رقم 442 لتقوية مدرسة الطور امام الهزات الأرضية وكالتالي :

المدخولات : 150,000 ش.ج
المصروفات 150,000 ش.ج

2. تخصيص مبلغ مائتين وتسع وعشرين ألف ش.ج لميزانية غير عادية لتنفيذ مشروع
مגרש סינטטי לקהילה – דבוריה وكالتالي:

3.

المدخولات : 229,000 ش.ج
المصروفات : 229,000 ش.ج

5. المصادقة على ميزانيه غير عادية بقيمة 150 ألف ش.ج بتمويل وزارة المواصلات
لعمل تכנית תמרור לדבוריה.

رئيس المجلس : طلب من الأعضاء المصادقة على ميزانية بقيمة مئة وخمسين ألف ش.ج تخصص لعمل خارطة إشارات مرور في دبوريه تכנית תמרור לדבוריה تمول من وزارة المواصلات وسيتم عرض الخارطة ومصادقتها من قبل المجلس المحلي بعد تحضيرها من قبل المهندس .

بعد المداولة:

القرار: تقرر بالاجماع المصادقة على ميزانية غير عادية بقيمة مئة وخمسين ألف ش.ج تمول من وزارة المواصلات وتخصص لعمل خارطة إشارات مرور في دبوريه تכנית תמרור לדבוריה وكالتالي :

المدخولات : 150,000 ش.ج
المصروفات : 150,000 ش.ج

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق مساء

كتب المحضر : محمد درويش – سكرتير المجلس المحلي

توقيع : زهير يوسفه
رئيس المجلس المحلي

توقيع : وجيه عزائزه
محاسب المجلس المحلي

توقيع : محمد درويش
سكرتير المجلس المحلي